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Abstract 
The purpose of the thesis was to study the content of task plans on Skanska Construction 
Ltd. building sites and assess the quality of the content using the planning instructions 
published by Talonrakennusteollisuus ry and Rakennustietosäätiö RTS. The additional goal 
was to find connections between the costs and schedule planning of the task plans and the 
realized costs and schedules of work phases. 
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Kokonaismateriaalimenekki Yksikköä kohden esitetyn materiaalimenekin 
ja työn laajuustietojen tulo. 
Laatusuunnitelma Suunnitelmassa esitetään, miten työmaata 
suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, do-
kumentoidaan ja valvotaan. 
Lukitussuoja Microsoft Excelissä tietojen ei-toivottujen 
muutosten estäminen.  
Mesta   Työkohde 
Ratu Rakennustiedon ylläpitämä tietokanta hyvän 
rakennustavan mukaisista työmenetelmistä 
ja ohjeista. 
Tavoitearvio Kustannuslajeittain eritelty suunnitelma, 
jossa esitetään nimikkeittäin tehtävän määrä 
ja yksikkö, sekä työmenekki, työtunnit ja työ-
kustannukset. 
Tahdistus Tehtävien kestojen muokkaamista yhtä pit-
kiksi, jotta rakennusajan käyttö olisi tehokas-
ta. 
Tehtäväsuunnittelu Työmaan yksittäisten työtehtävien suunnit-
telua, jotta niiden toteuttaminen olisi mah-
dollisimman tuottavaa. 
TTS Työn turvallisuussuunnitelma, missä kartoi-






1.1 Opinnäytetyön tausta 
Tällä hetkellä rakentaminen toimii poikkeuksellisena Suomen kansantalouden veturi-
na. Kaikista toimialoista juuri rakentamisen näkymät ovat valoisimmat ja Rakennus-
teollisuus RT ennustaakin rakentamisen määrän kasvavan tänä vuonna. (Kortelainen 
2016, 5.)  
Moilasen mukaan rakentamisen kilpailukyvyn ja Suomen talouden nousuun tarvitaan 
tuottavuutta, työllisyyttä ja kansainvälisyyttä. Hän ihmettelee alan toimijoiden kak-
sinaismoralismista suhdetta suunnitteluun, koska hyvällä suunnittelulla saadaan ai-
kaan kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Moilasen mielestä olisi aika haastaa toinen toi-
semme alan tuottavuuden parantamiseen. (Moilanen 2016, 2.) 
Rakentamisen laatu on puhuttanut paljon viime vuosina. Erinäiset rakentamisen vir-
heet, aikataulujen ja kustannusten ylittymiset hankkeissa rasittavat rakentajien am-
mattitaidon arvostusta. Mölsä kirjoittaakin Rakennuslehden artikkelissa, että pääura-
koitsijan osalta laadun parantamiseen tarvitaan riskienhallinnan, taloudellisten vaa-
timusten saavuttamisen sekä aliurakoitsijoiden toiminnan ohjaamisen parantamista. 
Etenkin aliurakoitsijat pitävät tärkeänä päätoteuttajan aikatauluhallintaa. (Mölsä 
2015, 6.) 
Edellä mainitut sanat suunnitteleminen, laatu, ongelmat, riskienhallinta, ohjaaminen, 
aikataulutus ovat kaikki sanoja jotka löytyvät tehtäväsuunnitelmasta ja siinä niihin 
otetaan konkreettisesti kantaa. Kyseisen suunnitelman rooli tuotannonsuunnittelun 
– ja ohjauksen apuna onkin kasvanut. Jos esimerkiksi laatutavoitteita ei etsitä asiakir-
joista, eikä kirjoiteta ymmärrettävään muotoon, ei niitä myöskään osata vaatia.  
Työmaat vastaavat omalta osaltaan rakentamisen tuottavuuden parantamisesta te-
kemällä aktiivista tuotannonsuunnittelua ja – ohjausta. Kunnollinen tehtäväsuunnit-
telu työmaalla luokin edellytykset sujuvalle tuotannolle ja hyvälle taloudelliselle tu-
lokselle unohtamatta, että sillä varmistetaan myös laatu-, ympäristö- ja työturvalli-





1.2 Yrityksen tausta 
Skanska on vuonna 1887 Etelä-Ruotsissa perustettu yritys, joka alkujaan toimi nimel-
lä Skånska Cementgjuteriet. Betonituotteisiin keskittynyt toiminta oli kehittynyt 
1950-luvulle tultaessa laajaksi rakennuspalveluja tuottavaksi yritykseksi. Vuonna 
1994 perustettiin Suomessa nykyisin toimiva Skanska Oy, joka on osa suurempaa 
Skanska-konsernia. (Historia 2015.) 
Skanska-konserni toimii ympäri Eurooppa ja Yhdysvalloissa. Se on yksi kymmenestä 
suurimmasta rakennusyhtiöstä maailmassa. Konsernin palveluksessa on noin 48 500 
henkilöä, jotka toteuttavat vuosittain noin 12 000 hanketta. Tukholman pörssiin lista-
tun emoyhtiön Skanska AB:n liikevaihto oli vuonna 2015 16,5 miljardia euroa. (Skans-
ka maailmanlaajuisesti 2016.) 
Skanska Oy:n toimintaan kuuluvat rakennuspalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skans-
ka Talonrakennus Oy vastaa rakennuspalvelujen osalta talonrakentamisesta ja talo-
tekniikkapalveluista.  Yrityksen toiminta Suomessa on painottunut suurimpiin kau-
punkeihin. (Skanska Suomessa 2014.) 
Yritys omaa vahvat arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa. Ihmisistä ja ympäristöstä vä-
littäminen, eettisesti ja avoimesti toimiminen, yhteistyö sekä asiakkaille omistautu-
minen luovat pohjan kaikkeen tekemiseen. (Arvot 2016.) Tämän opinnäytetyön te-
kemisessä on otettu huomioon kyseiset arvot yhteistyön ja eettisen sekä avoimen 
toiminnan osalta. 
1.3 Tutkimustehtävä ja tavoitteet 
Skanskassa on tehty töitä työmaiden tehtäväsuunnittelun parantamisen eteen jo 
vuosia. Nyt yritys haluaakin nähdä, kuinka hyvin tehtäväsuunnitelmia on työmailla 
tehty. Onko valmiita tehtäväsuunnitelmapohjia käytetty ja täytetty asianmukaisesti.  
Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa tehtäväsuunnitelmien sisällöllisestä laa-
dusta arviointilomakkeeseen sisällytettyjen arviointikohtien perusteella (ks. liite 1). 
Suunnitelmia laativat työnjohtavat vastasivat myös kyselyyn tehtäväsuunnitelmien 
hyödyistä ja haasteista (katso liite 2). Näin saadaan laaja kokonaiskuva tehtäväsuun-




1.4 Aiempia tutkimuksia aiheesta 
1.4.1 Pekka Hardenin opinnäytetyö 
Hardén tutkii tekemässään opinnäytetyössä ”Tehtäväsuunnittelu” Skanska Talonra-
kennus Oy:n työmailla tehtäväsuunnitteluun liittyviä ongelmia ja kehitystarpeita. 
Opinnäytetyössä havaitaan ongelmia etenkin kustannusten suunnittelussa ja aloi-
tusedellytysten varmistamisessa. Hardénin tutkimuksen mukaan tehtäväsuunnitel-
mia tehdään määrämuotoisesti tekijöiden osaamattomuuden ja osittain ajanpuut-
teen takia. (Hardén 2012, 45.) 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että tehtävien suunnittelu on tär-
keää. Kuitenkin noin puolet vastaajista piti tehtäväsuunnitteluun käytettävää aikaa 
riittämättömänä. Puolet vastanneista käytti suunnitteluun aikaa kaksi tuntia tai alle. 
Ei ole siis ihme, että tehtäväsuunnitelmia ei keretä tekemään kuin määrämuotoisesti. 
Aloitusedellytykset käytiin läpi aloituspalaverissa vain 52,6 % tapauksista ja laatuvaa-
timukset 55,6 %. Kuinka tehtävien tavoitteita voidaan valvoa, jos ne eivät ole kaikkien 
tekijöiden tiedossa. (Mts. 35-37.) 
Opinnäytetyön tuloksena tehtäväsuunnitelman pohjaa muokattiin. Lukitussuoja pois-
tettiin, kustannusseurantaa parannettiin, ohjeita lisättiin ja lomakkeiden sijaintia yri-
tyksen tietojärjestelmässä parannettiin.  Lopputuloksissa huomattiin, että tehtävä-
suunnitelmat eivät ole itse ongelma vaan tehtäväsuunnittelu. Tehtävän aikainen oh-
jaus ja valvonta ovat työmaan tuotannon heikoin lenkki. Työnjohtajien tekemiä 
suunnitelmia ei valvota ylemmän johdon toimesta, mikä johtaa määrämuotoiseen ja 
nopeaan tekemiseen. Tämä johtaa ketjureaktiomaisesti työnjohtajien välinpitämät-
tömyyteen, mikä lopulta päättyy alhaiseen motivaatioon (Mts. 40-46.) 
Hardénin (2012, 48) mukaan tehtäväsuunnittelun tehostamiseksi työnjohtajille on 






1.4.2 Sampsa Kaukuan opinnäytetyö 
Kaukuan insinöörityön ”Tehtäväsuunnittelun ongelmakohtien kartoittaminen” tavoit-
teena oli kartoittaa tehtäväsuunnitelmien tekoa ja ongelmia YIT Rakennus Oy:ssä. 
Työssä käy ilmi, että tehtäväsuunnittelun tarkoitus ja siinä olevien osien merkitys on 
työnjohtajille epäselvä. Tehtäväsuunnitelmat koetaan yleisesti hyödyttömiksi pakolli-
siksi dokumenteiksi. (Kaukua 2014, 1-2,47.) 
Tehtäväsuunnitelmien heikon laadinnan suurimmaksi syyksi mainitaan ajanpuute. 
Työnjohtajien esimiesten täytyisi vaatia ja tarkistaa suunnitelmia. Näin tehtäväsuun-
nitelman merkitystä saataisiin korostettua tekijöille. (Kaukua 2014, 47.) 
60 % työnjohtajista oli sitä mieltä, että tehtäväsuunnitelmia on hankala tehdä työpäi-
vän aikana. Hektinen päivärytmi ei anna mahdollisuutta rauhalliseen työskentelyyn. 
80 % oli taas kiinnostunut koulutuksesta tehtäväsuunnittelun tekoon liittyen. Jopa 20 
% piti taloudellista suunnittelua turhana, koska heidän mielestä työnjohtajan on sii-
hen vaikea enää vaikuttaa. Riskien ja ongelmakohtien selvittämistä pidettiin yhtenä 
vaikeimmista asioista. Työnjohtajat käyttivät kuitenkin tehtäväsuunnitteluun koh-




2.1 Yrityksen esittämä ongelma 
Yrityksessä on todettu, että tehtäväsuunnittelua tarvittaisiin lisää työmailla. Ainoas-
taan määrällinen tehtäväsuunnittelun lisääminen ei auta vaan myös suunnitelmien 
laadun tulisi vastata tehtävän vaikeutta ja laajuutta. Tehtäväsuunnitelmien merkitys-
tä pitäisi pystyä korostamaan ja löytämään motivointikeinoja niiden tekemiseen. 
(Jääskeläinen & Pitkälä 2016.) 
Tehtäväsuunnitelmien laajempi käyttö vaatii muutoksia työnjohdon asenteissa ja 




2.2 Syy- ja seurausyhteyksien selvittäminen 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on varmistaa yksittäisten rakennustyömaatehtä-
vien toteutuminen niille asetettujen ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa 
kohdekohtaiset laatuvaatimukset täyttäen (Aikataulukirja 2016 2015, 36). 
Tehtäväsuunnittelun laiminlyömisestä seuraa ongelmia tavoitteiden saavuttamises-
sa. Kun kustannussuunnittelu jätetään tekemättä, tehtävän taloudelliset tavoitteet 
jäävät saavuttamatta. Sama pätee myös tehtävän ajallisen suunnittelun kanssa. Tämä 
suhde hyvän suunnittelun ja onnistuneiden tulosten välillä halutaan todistaa tällä 
opinnäytetyöllä. 
 
3 Tutkimuksen viitekehys 
3.1 Tuotannonsuunnittelu 
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelulla tarkoitetaan rakennushankkeille ja suo-
ritettaville työtehtäville kokonaisuuden kannalta edullisimpien menetelmien- ja re-
surssien valitsemista, sekä tarkoituksenmukaisen ajoituksen määrittämistä. Raamit 
valinnoille luovat hankkeiden tuotesuunnitelmat ja sopimukset. Tuotannonsuunnitte-
lu jakautuu rakentamisessa yritys- ja hanketason suunnitteluun. (Koski 1997, 10.) 
Hankkeen tuotannonsuunnittelun tavoitteena on edullisimman toteutustavan valit-
seminen ottaen huomioon aikataulu, suunnitelmat, määräykset, sopimukset ja laa-
dulliset tavoitteet. Hankkeen tuotannonsuunnittelu jakautuu vielä alustavaan tuo-
tannonsuunnitteluun, yleissuunnitteluun, rakentamisvaiheiden tuotannonsuunnitte-
luun ja viikkosuunnitteluun. (Koski 1997, 10.) Tässä opinnäytetyössä tutkittava tehtä-
väsuunnittelu kuuluu rakentamisvaiheen tuotannonsuunnitteluun. Lisäksi valmistu-






Tehtäväsuunnittelu tarkoittaa karkeamman tason tuotantosuunnitelmien tarkenta-
mista konkreettiseksi tuotannon valvonnan, johtamisen ja ohjauksen välineeksi eli 
tehtäväsuunnitelmaksi. Näitä suunnitelmia työmaalla laatii työnjohto apunaan osaa-
vat työntekijät. (Aikataulukirja 2015, 36.) Tehtäväsuunnittelun liittyminen tuotan-
nonsuunnitteluun on esitetty havainnollistavasti kuviossa 1. 
 
Kuvio 1. Tehtäväsuunnittelun liittyminen muuhun suunnitteluun (alkup. kuvio ks. 
Ratu S-1228, 3) 
 
Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan, että kaikki työn aloitusedellytykset ovat kunnos-
sa ja ennaltaehkäistään mahdollisia tuotannon ongelmia. Jokainen suunnitelma koh-
distetaan vain yhteen tehtäväkokonaisuuteen ja suunnittelu ulottuu tehtävän alusta 
sen loppuun. Hyvin tehtyä tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyttää apuna tulevissa 
hankkeissa. Tehtäväsuunnittelulla huomioidaan viranomaisten asettamia määräyksiä, 
sekä se toimii apuna sopimuksia tehdessä, jos suunnittelu on tehty ennen aliurakoi-




Työmaan laatusuunnitelmasta pitäisi käydä ilmi ne tehtävät, joista tehdään tehtävä-
suunnitelma. Jollei näin ole, työnjohto päättää tehtävän ajallisen kriittisyyden, talou-
dellisen merkityksen tai erityisen korkeiden laatuvaatimusten perusteella suunnitel-
tavat tehtävät. Myös työntekijöille tai työnjohdolle tuntemattomista tehtävistä, sekä 
eniten takuukorjauksia vaatineista työvaiheista tehdään tehtäväsuunnitelmat. (Aika-
taulukirja 2016 2015, 37.) 
Tehtäväsuunnittelun tekemiseen tarvitaan suuri määrä erinäisiä lähtötietoja, jotka on 
siroteltu ympäri hankekohtaisia asiakirjoja, yrityksen omia toimintaohjeita sekä ylei-
siä asiakirjoja (ks. kuvio 2). Hankekohtaisissa asiakirjoissa kuvataan rakennuttajan tai 
tilaajan odotuksia hankkeelta ja lopputuotteelta. Laatu- sekä työ- ja ympäristöturval-
lisuusvaatimukset sekä laadunvarmistusohjeet kerätään yleisistä asiakirjoista.  
 
 




3.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tässä kappaleessa käydään läpi asioita, joita hyvästä tehtäväsuunnitelmasta kuuluisi 
löytyä. Ratu S-1228 -suunnitteluohjeessa mainitaankin, että harvoin suunnittelupro-
sessi on näin lineaarinen. On tärkeää ottaa huomioon tehtävän erityispiirteet ja pai-
nottaa tehtävän kannalta oleellisia kohtia. Tekijän on myös ymmärrettävä, että teh-
täväsuunnitteluprosessi ei lopu suunnitelman valmistumiseen vaan prosessi jatkuu 
valvontana ja ohjauksena koko tehtävän ajan. (Ratu S-1228, 8.) 
3.3.1 Tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen 
Suunnittelu aloitetaan määrittelemällä tehtävän työsisältö, laajuus ja siihen kuuluvat 
osatehtävät. Näiden tulee vastata sovitun työkaupan tai aliurakan sisältöä.  Alkutila 
kuvaa tehtävän tai työkohteen tilaa silloin kun se otetaan vastaan. Työsisällöllä ja 
osatehtävillä määritellään työhön liittyvät tai poissulkevat ylläpitävät työt kuten sii-
vous. Lopuksi määritellään tehtävän lopputila, jollaisena tehtävä tai työkohde luovu-
tetaan seuraavalle työryhmälle. (Ratu S-1228, 8.) 
On tärkeää tarkistaa, että työn sisältö vastaa sopimuksissa sovittuja asioita. Näin vas-
tuut saadaan käsiteltyä aukottomasti. Tehtävän laajuus ja osatehtävät täytyy määri-
tellä niin, että työmenekin laskenta on mahdollista. (Ratu S-1228, 8.) 
3.3.2 Riskien tunnistaminen 
Kun tehtävästä tehdään tehtäväsuunnitelma, on se yleensä todettu jollain tapaa ris-
kialttiiksi. Riskejä on sekä positiiviset, että negatiiviset riskit. Positiivinen riski tarkoit-
taa mahdollisuuksia. Riskien jako ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusris-
keihin helpottaa niiden tunnistamista. Riskit tulee kirjata ylös ja niiden havaitsemisen 








POA:n eli potentiaalisten ongelmien analyysin avulla voidaan kartoittaa mahdollisia 
ongelmia, joita tehtävät voivat sisältää. Ongelmien luokittelu laajentaa tekijän näkö-
kulmaa aiheeseen. Luokitteluna voidaan käyttää esimerkiksi tekniset ongelmat, re-
sursseista, suunnittelusta, hankinnasta, turvallisuudesta ja olosuhteista johtuvat on-
gelmat. Tehtäväsuunnitelmaan on hyvä kirjata ylös, mistä ongelmasta on kyse, millä 
se havaitaan, mikä on seuraus, miten varaudutaan, miten ratkaistaan ja kuka vastaa. 
(Ratu S-1228, 8.) 
3.3.3 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Ajallisen suunnittelun onnistuminen poistaa kiireen, mikä johtaa yleensä myös pa-
rempaan laatuun. Tällöin kustannustavoitteetkin on helpompi saavuttaa. Tehtävä-
suunnittelussa tämä osia aloitetaan aikataulutavoitteiden ja lähtötietojen tarkistami-
sella. Yleisaikataulusta tai vaiheaikataulusta pitäisi löytyä ajantasainen tieto tehtävän 
aikataulutavoitteista. Lähtötietoina käytetään työvaiheiden työmenekkitiedostoja 
sekä kohteen määrätietoja. (Ratu S-1228, 8.)  
Ajallisessa suunnittelussa lasketaan riittävä työryhmän koko tehtävän toteuttamiseen 
yleisaikataulun mukaisesti tai verrataan tietyllä työryhmällä saatua työn kestoa aika-
taulutavoitteisiin (ks. kuvio 3). Työryhmän liian suuri tai pieni koko johtaa ongelmiin 


























Kuvio 3. Työmenekin ja työsaavutuksen laskentakaavoja (alkup. Kuvio ks. Rakennus-




Välitavoitteiden asettaminen mahdollistaa työn ajallisen etenemisen seurannan. 
Osakohteiden työmäärät tulee ottaa huomioon välitavoitteita suunnitellessa. Tehtä-
väsuunnitelmassa aikataulu voidaan esittää periaatteessa kolmella eri tavalla. En-
simmäinen vaihtoehto on paikka-aikakaavio, missä pystyakseli ilmaisee toteutuspai-
kan ja vaaka-akseli ajankohdan. Toinen vaihtoehto on käyttää jana-aikataulua, joka 
näyttää tehtävien aloitus- ja lopetusajankohdat, sekä keston janamuodossa. Viimei-
senä vaihtoehtona on käyttää vinjettiä (ks. Kuvio 4). Vinjettikuvassa näkyy osakohtei-
den suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta sekä toteutuneet ajankohdat taulukko-
muodossa. Edeltävien ja tulevien työvaiheiden merkitseminen aikatauluun näyttää, 
jos tehtävät ”törmäävät” toisiinsa. Tällaisten ”törmäyspisteiden” huomaaminen ja 
poistaminen on yksi ajallisen suunnittelun tärkeimmistä tehtävistä. (Ratu S-1228, 12.) 
 
 
Kuvio 4. Vinjetti-aikataulu 
 
3.3.4 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Tavoitearviossa määritellään kustannustavoitteet, joihin työmaalla pyritään. Tehtä-
väkohtaiset kustannukset täytyy siis selvittää, että voidaan varmistaa tavoitteiden 
saavuttaminen. Tehtävien sisällön täytyy vastata tavoitearvion nimikkeitä. Jos näin ei 




tua kokonaiskustannusta verrataan tavoitearvion summaan ja näin nähdään, riittä-
vätkö tehtävään varatut rahat. (Ratu S-1228, 14.) 
Kustannuksia tehtävälle syntyy työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista. Kokonais-
työmenekin ja tuntihinnan tulona saadaan työkustannukset, joihin lisätään vielä sosi-
aalikulut ja arvonlisävero, jos ne on määritelty tavoitearviossa. Materiaalin osalta 
laskenta tapahtuu kokonaismateriaalimenekin ja yksikköhintojen tulona. Hukan 
osuus materiaalin määrässä on otettava huomioon. Kaluston vuokrausajan ja vuok-
rahintojen perusteella saadaan laskettua kalustokustannukset tehtävälle. Kokonais-
kustannuksiin täytyy lisätä myös materiaalien ja kaluston vaikutuksesta syntyvät rah-
tikulut, alennukset ja muut hintaan vaikuttavat tekijät. (Ratu S-1228, 14.) 
Kun tulee vastaan tilanne, että laskettu tehtävän kokonaiskustannus ylittää tavoi-
tearvion, täytyy siihen puuttua. Kustannusten alentamista voidaan suunnitella tehtä-
väksi työryhmän kokoa muuttamalla, materiaali tai kalustoa muuttamalla tai työn 
muuttamista aliurakaksi tai työkaupaksi. (Ratu S-1228, 15.) 
3.3.5 Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 
Tehtävän aloittamisen edellytyksinä pidetään ajantasaisia suunnitelmia, edellisen 
työvaiheen valmiutta, sopivia olosuhteita, riittäviä resursseja sekä hyvää työturvalli-
suustasoa. Kun nämä asiat varmistetaan ennen työn aloittamista, mahdollistetaan 
sujuva ja turvallinen tuotanto. Kaikkien asioiden muistaminen ulkoa on haastavaa, 
joten onkin järkevää luoda erilaisia tarkistuslistoja, joihin on listattu tehtävän kannal-
ta tärkeimmät asiat. (Ratu S-1228, 16.) 
Ajantasaiset suunnitelmat ja sopimukset tarkoittavat, että luvat ovat kunnossa, ajan-
tasaiset piirustukset ovat työmaalla ja työntekijöiden perehdyttämisasiat ovat kun-
nossa. Työkohde on valmiina tehtävän aloittamiselle, kun edeltävät työt ovat valmiit, 
työkohteen alustan laatu on oikea ja tehtävän tekemiselle on luotu sopivat olosuh-
teet koko tehtävän tekemisen ajalle. Tarvittavat resurssit sisältävät työryhmän riittä-
vyyden, materiaalit sekä koneet ja laitteet. Työturvallisuudessa otetaan huomioon 
henkilökohtaiset suojaimet, putoamissuojaus sekä teline- ja nosturitarkastukset. (Ra-




Aloituspalaveri pidetään hyvissä ajoin ennen tehtävän aloitusta. Palaverissa käydään 
läpi aloitusedellytyksien varmistaminen. Kun aloituspalaveri pidetään ajoissa, on vielä 
mahdollista korjata huomatut puutteet. Aloituspalaverin lomakkeeseen merkitään 
tehtäväsuunnitelman läpikäynti sekä mallikatselmuksen ajankohta, jos sille on tarvet-
ta.  Lisäksi muut yleiset kommentit ja huomiot lisätään lomakkeeseen. On tärkeää 
muistaa allekirjoituttaa kyseinen lomake kaikilla palaveriin osallistuvilla henkilöillä.  
Näin voidaan todistaa, että kyseiset asiat on käyty heidän kanssaan läpi. 
Työkohteen vastaanotossa työnjohtaja käy työntekijöiden tai aliurakoitsijan työnjoh-
tajan kanssa läpi työkohteen valmiuden. Sekä edellisen, että tulevan työvaiheen 
edustajan olisi hyvä olla paikalla kierroksella. Näin vältytään turhilta välikäsiltä ja tie-
to menee suoraan oikeille henkilöille.  Havaitut puutteet merkitään tarkastuksessa 
laadittavaan pöytäkirjaan. On harvinaista, että kaikki osakohteet tarkistettaisiin sa-
malla kertaa, vaan tarkistus suoritetaan aina yhden osakohteen valmistuttua.  (Ratu 
S-1228, 17.) 
3.3.6 Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus 
Työvaiheille asetetaan monenlaisia eri laatuvaatimuksia. Tehtäväsuunnitelmaan koo-
taan tehtävän kannalta olennaisimmat vaatimukset. Näitä laatuvaatimuksia esitetään 
muun muassa hankekohtaisissa asiakirjoissa sekä yleisissä asiakirjoissa. Vaatimukset 
voidaan luokitella esimerkiksi materiaalivaatimuksiin, valmiin pinnan vaatimuksiin, 
toiminnallisiin vaatimuksiin ja työturvallisuusvaatimuksiin. (Ratu S-1228, 18.) 
Materiaalivaatimukset määrittävät käytettävät materiaalit. Toleranssivaatimukset ja 
ulkonäkövaatimukset kuuluvat valmiin pinnan vaatimuksiin. Toiminnallisiin vaatimuk-
siin taas kuuluvat työnsuorituksen, siirtojen, nostojen, suojauksen ja siivouksen vaa-
timukset. Työturvallisuusvaatimukset varmistavat turvallisen työn tekemisen. Näitä 
vaatimuksia ovat esimerkiksi kaivantojen tukeminen, putoamissuojaus, tulitöiden 
järjestäminen ja turvallisuusseurannan järjestäminen. (Ratu S-1228, 18.) 
Laatuvaatimukset on esiteltävä tehtäväsuunnitelmassa yksiselitteisesti, eivätkä ne 
saa jättää varaa eri tulkintoihin. Pelkät viittaukset asiakirjoihin eivät ole riittävä esi-
tystapa. Työntekijöille olisi hyvä laatia laadunvarmistuslomakkeet itsenäistä tarkas-




sisältävät tekijän allekirjoituksen sekä päivämäärän. Laadunvarmistusketjun eli tar-
kastuksien, palaverien ja mittauksien täytyy ilmetä tehtäväsuunnitelmasta (ks. kuvio 
4 ja 5.) 
Laadunohjauksen tulee ohjata tekemään työt kerralla oikein. Tämä tulee olemaan 
tulevaisuudessa aina vain tärkeämmässä roolissa. Tällöin takuukorjaukset ja töiden 
uudelleen teettämiset vähenevät eli laatu paranee. (Levy 2006, 6.) 
 
 
Kuvio 5. Ohjaus- ja laadunvarmistusketju ( alkup. Kuvio ks. Ratu S-1228, 19) 
 
Mallityön tarkastamisen tarkoituksena on varmistaa, että työlle asetetut laatuvaati-
mukset ovat toteutuneet, jätteiden lajittelu on suoritettu oikein, työturvallisuutta on 
noudatettu sekä työtapa on suunnitelmien mukainen. Tarkastaminen tehdään en-
simmäisestä valmistuneesta osakohteesta, jos se vastaa tulevien osakohteiden vaa-
timuksia. Tarkastuksen tekee työnjohto työntekijöiden sekä tarvittaessa suunnitteli-
joiden kanssa. Tarkastaminen tapahtuu tarkastuslistan avulla, johon edellä mainitut 
asiat on listattu. Virheet kirjataan ylös ja niihin mietitään korjausvaihtoehtoja. Työn-
tekijät voivat siirtyä seuraavaan osakohteeseen vasta kun mallityö on hyväksytty. 






Työvaiheen luovutuksessa työkohde luovutetaan seuraavalle työryhmälle. Luovutus-
palaveri on suurimmalta osaltaan samanlainen kuin aloituspalaverikin. Palaverissa 
käydään läpi tehtävän toteutukseen liittyneet ongelmat ja onnistumiset. Kirjatuista 
asioita otetaan oppia seuraavaan kertaan. Hyvä palautekeskustelu vähentää yhteis-
työongelmia tulevissa hankkeissa. (Ratu S-1228,  21.) 
 










4 Empiirinen tutkimus 
4.1 Kenttätyön tavoitteet 
Tavoitteena on tutkia Skanska Talonrakennus Oy:n työmailla tehtyjä tehtäväsuunni-
telmia ja arvioida niiden sisällöllistä laatua ja laajuutta. Tavoitteena on kerätä 30 
kappaletta tehtäväsuunnitelmia ja luoda arviointilomakepohja, jonka avulla kyseiset 
suunnitelmat voidaan arvioida. Tuloksena saadaan numeerista tietoa tehtäväsuunni-
telmien sisällöstä, joka esitetään taulukko muodossa. Tämä edustaa määrällistä 
(kvantitatiivista) tutkimusmenetelmää. 
Toisena tavoitteena on kerätä kymmeneltä työnjohtajalta mielipiteitä tehtäväsuunni-
telmaan liittyen kyselylomakkeen avulla. Kyselystä saatu numeerinen tieto esitetään 
taulukkomuodossa ja sitä käytetään arviointilomakkeesta saatujen tulosten tukena. 
Kyselyn kirjallisen osion vastauksista saadaan yleistä kuvaa työnjohtajien ajatuksista 
tehtäväsuunnitelmaa kohtaan. Kysely edustaa laadullista (kvalitatiivista) tutkimus-
menetelmää. Opinnäytetyön tutkimuksessa käytetään siis kvalitatiivista tutkimusta 
rinnakkain kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa vahvistamaan tutkimuksen tuloksia. 
4.2 Perusjoukko ja otos 
Tutkittavana perusjoukkona on Skanska Talonrakennus Oy:n työmaat Itä- ja Keski-
Suomessa. Tämä tarkoittaa käytännössä työmaita Jyväskylän ja Kuopion alueella. 
Arvioidut tehtäväsuunnitelmat jakautuivat alueellisesti seuraavasti: Jyväskylä 20 ja 
Kuopio 10 tehtäväsuunnitelmaa. 
Tehtäväsuunnitelmia oli 15 eri työvaiheesta ja suunnitelmien määrällinen jakautumi-
nen työaiheittain on näkyvissä taulukossa 1. Suunnitelmat valittiin satunnaisesti teh-
dyistä suunnitelmista. Näin saatiin hyvä otanta, joka kuvastaa keskivertaista tehtävä-
suunnitelmaa. Kysely järjestettiin Jyväskylän alueella kolmella työmaalla, mistä saa-






Taulukko 1. Tehtäväsuunnitelmien arvioinnissa käytetyt Ratu suunnitteluohjeet 
 
4.3 Muuttujat ja muut tekijät 
Tehtäväsuunnitelmien tekoa ei ole määritelty tehtäväksi tietyllä valmiilla pohjalla. On 
siis huomioitava erilaisille pohjille tehtyjä tehtäväsuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelmi-
en arviointilomakkeesta tehtiin sellainen, että se painottaa itse sisältöä eikä sitä mis-





4.4 Aineiston keräämisen kuvaus ja valmistelu 
Aineiston kerääminen alkoi tehtäväsuunnitelman arviointilomakkeen tekemisellä (ks. 
liite 1). Lomakkeen sisältö on luotu käyttäen apuna Ratu S-1228 Rakentamisen tehtä-
väsuunnittelu suunnitteluohjetta sekä Skanskan sisäistä ohjeistusta tehtäväsuunnit-
telusta. Arviointilomake sisältää tehtäväsuunnitelman keskeisimmät sisällölliset koh-
dat ja jokaisen kohdan jälkeen tulee kolme rastitusmahdollisuutta (Ei, Osittain ja Kyl-
lä).  Näin tehtäväsuunnitelmat arvioidaan sisällöltään kohta kohdalta käyttäen kyseis-
tä asteikkoa sen mukaan, kuinka asia on suunniteltu verrattuna Ratun ohjeistuksiin.  
Toisena vaiheena oli kyselyn (ks. liite 2) laatiminen ja järjestäminen tehtäväsuunni-
telmien tekijöille, eli työmaiden työnjohdolle. Kysely järjestettiin viemällä kyselylo-
make haastateltaville työnjohtajille ja neuvomalla mahdollisissa väärinymmärrysti-
lanteissa. Kyselyn tekijät täyttivät kyselyn henkilökohtaisesti ja palauttivat sen tehty-
ään minulle. Kysely sisälsi kysymyksiä tehtäväsuunnittelun hyödyistä, haasteista ja 
kehitysehdotuksista. Kyselyyn sisältyi myös tehtäväsuunnitelman sisällöllisesti haas-
tavimpien kohtien arviointi.   
4.5 Kenttäaineiston käsittely 
Työmailta kerätyt tehtäväsuunnitelmat arvioin itsenäisesti. Arviointi toteutettiin jär-
jestämällä tehtäväsuunnitelmat työvaiheiden mukaan omiksi pinoiksi ja kaikki saman 
työvaiheen suunnitelmat arvioitiin samalla kertaa. Näin samojen työvaiheiden suun-
nitelmat olivat keskenään samalla lähtöviivalla, koska pystyin arvioimaan myös suun-
nitelmien keskinäisiä eroavaisuuksia Ratun suunnitteluohjeiden erojen lisäksi. Tämä 
myös nopeutti arviointia, koska ei tarvinnut vaihdella Ratu-kortista toiseen aina 
suunnitelman vaihtuessa. Työvaiheiden arvioinnissa käytetyt ohjeistukset on lueteltu 
edellisen sivun taulukossa 1. 
Arvioinnin jälkeen arviointilomakkeiden vastaukset syötettiin Microsoftin Excel-
ohjelmaan, jonka avulla saatiin koottua kaikki tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi liitteen 





4.6 Kenttätutkimuksen aikataulu 
Kenttätutkimus eli tehtäväsuunnitelmien keruu työmailta ja kyselyjen järjestäminen 
suoritettiin pääasiassa viikoilla 14 ja 15. Työmaakäynnit sovittiin hyvissä ajoin ennen 
käyntiä. Aineiston arviointi ja käsittely tapahtui viikoilla 16 ja 17. 
 
5 Analysointi 
5.1 Havaintojen käsittely 
Tehtäväsuunnitelmien arviointilomakkeiden vastaukset (Liite 3) päätettiin esittää 
pylväskaaviomuodossa (ks. kuvio 7).  Kaaviosta nähdään tehtäväsuunnitelmien sisäl-
löllisten pääkohtien suunniteltavuus työmailla. Prosentit kertovat, kuinka hyvin ky-
seiset kohdat on suunniteltu keskimäärin. Lomakkeen alaosan (kustannus- ja aikatau-
lutavoitteiden tarkistus ja tapaturmat) tulokset on esitetty kirjallisesti tässä luvussa.   
Kyselylomakkeen vastaukset (Liite 4) esitetään myös pylväskaaviomuodossa (ks. ku-
vio 8). Kaavioiden esitys samassa visuaalisessa muodossa auttaa näkemään niiden 
yhtäläisyyksiä. Kyselyyn vastanneiden mielipiteet haastavimmista tehtäväsuunnitel-
man sisällöllisistä kohdista vastaavat arvioitujen tehtäväsuunnitelmien suunnittelua 
eli kuvioiden 7 ja 8 pylväät muotoilevat samaa linjaa keskenään. Tämä vahvistaa tu-





Kuvio 7. Pylväskaavio tehtäväsuunnitelmien sisällön suunnittelusta työmailla. 
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Kun tehtäväsuunnitelman kustannusten suunnittelu ja valvonta oli tehty keskimää-
räisesti vähintään osittain, niin kustannuksen alittivat tavoitearvion 67 % tapauksista 
joissa tavoite- ja toteutuneet kustannukset pystyttiin määrittämään. Tämä tarkoittaa 
sitä, että 33 % tapauksista suunnittelulla ei ole ollut positiivista vaikutusta kustannus-
tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikista suunnitelmista 20 % ei pystytty määrittämään 
tavoite- tai toteutuneita kustannuksia. Tämä johtui kustannuskohtien huonosta 
suunnittelusta ja ylöskirjauksesta. 
Ajallisten tavoitteiden saavuttaminen toteutui 53 % tapauksista, joissa ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus oli suunniteltu vähintään osittain ja tavoite- ja toteutuneet ai-
kataulut pystyttiin määrittämään. Tavoite- tai toteutuneita aikatauluja ei pystytty 
määrittämään 50 % tehtäväsuunnitelmia. Suuri määrittämättömien aikataulujen 
joukko johtuu niiden vaikeasta saamisesta valmiina olevista työmaista, heikohkosta 
suunnitelmiin merkitsemisistä ja opinnäytetyön ajallisesta priorisoinnista. 
Työtapaturmia ei ollut sattunut arvioitujen tehtäväsuunnitelmien työvaiheissa. Kol-
mesta tehtäväsuunnitelmasta ei saatu varmistusta tapaturmien osalta. Kuvioista 7 ja 
8 onkin nähtävissä, että työturvallisuuden suunnittelu on hyvin hallinnassa, mikä 
varmasti vaikuttaa tapahtuvien tapaturmien määrään. 
5.2 Tilastoihin vaikuttavia muuttujia 
Tehtäväsuunnitelmien arviointia vaikeuttivat suunnitelmien erilaiset ulkoasut (erilai-
sia pohjia käytetty) ja eroavaisuudet Ratun ohjeistuksiin. Työtehtävän toteutus ali-
urakkana tai omana työnä vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Esimerkiksi aliurakassa 
työkoneiden määrittäminen tarkasti ei ole järkevää, koska aliurakoitsija käyttää omia 
koneitaan. 
Ajallista valvontaa suoritetaan usein muualla kuin tehtäväsuunnitelman pohjassa, 
eikä se yrityksen vanhempien suunnitelmapohjien avulla edes ole mahdollista. Ajalli-
nen valvonta onkin merkitty suoritetuksi, vaikka sitä on tehty muualla kuin itse teh-
täväsuunnitelmassa. Kustannusten seuranta on toinen asia, jota vanhalla pohjalla ei 
ole pystytty edes tekemään. Tällöin seurannan suorittaminen muualla kuin tehtävä-




Tehtäväsuunnitelmapohjissa on monia rastiruutuun-kohtia. Arvioinnissa onkin oletet-
tu, että kun rasti on johonkin kohtaan laitettu niin se myös tarkoittaa sitä, että se on 
silloin tehty. Pelkkä kohdan rastittaminen ei ole tuottanut täysiä pisteitä arvioinnissa 
vaan sen lisäksi on täytynyt olla muutakin asiaan liittyvää kommentointia. Ajantasais-
ten suunnitelmien osalta pelkkä tarkistettujen suunnitelmien rastittaminen on riittä-
nyt. 
 
6 Keskeiset tulokset 
6.1 Arviointilomakkeen tulokset 
Parhaiten tehtäväsuunnitelmien tekemisessä hallitaan työturvallisuuden suunnittelu 
(ks. kuvio 7). Se oli suunniteltu hyvin 93 % tehtäväsuunnitelmista. Yrityksen suuri 
panostus työturvallisuuden kehittämiseen varmasti selittääkin näin hyvät tulokset. 
Toiseksi parhaiten hallussa oli riskien tunnistaminen, mikä oli suunniteltu hyvin 78 % 
tapauksista ja osittain 10 %. Heti perässä tulee tehtävän sisällön ja painopisteiden 
määrittäminen, missä vastaavat prosentit oli 72 % ja 9 %.  
Eniten vaikeuksia on ollut lisä- ja muutostöiden suunnittelussa (Ei suunnittelut 90 % 
tapauksista), laatuvaatimusten selvittämisessä ja aloitusedellytysten varmistamises-
sa.  Lisä- ja muutostöiden suunnittelun heikkoon tasoon vaikuttaa monia asia. Ensin-
näkin kyseiselle asialle ei ole suunniteltua kohtaa vanhassa tehtäväsuunnitelmapoh-
jassa ja toiseksi aliurakoissa on voitu hinnoitella lisä- ja muutostyöt jo valmiiksi sopi-
muksiin. Kyseisten asioiden määrittely tehtäväsuunnitelmaan olisi kuitenkin erityisen 
tärkeää, koska tällöin ne tulisivat kaikkien tekijöiden tietoon. Lisä- ja muutostöistä 
olisikin hyvä mainita vähintään se, miten ja minkä mukaan kyseisessä tilanteessa me-
netellään.  
Kohdassa 5.1 käsitellään kustannussuunnittelun ja toteutuneiden kustannusten suh-
detta. 67 % tapauksista kustannustavoitteet alitettiin kun suunnittelu oli tehty vähin-
tään osittain. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten suunnittelu on kannattavaa, 
kuten kohdassa 2.2 oli arvioitukin. Ajallisen suunnittelun ja toteutuneiden aikataulu-




tanut välitavoitteiden huono suunniteltavuus (27 % tapauksista ei ollut suunniteltu) 
ja aikataulujen heikko seuranta (ks. liite 3 kohta ajallinen suunnittelu ja ohjaus). Ky-
seisten kohtien suunnittelemattomuus ajaa helposti siihen, että ei olla perillä työvai-
heen kulusta ja aikataulut venyvät. Vaikka 53 % ei ole paljoa, tarkoittaa se kuitenkin, 
että suunnittelu kannattaa. 
6.2 Kyselyn tulokset 
Tehtäväsuunnitelman suurimmaksi hyödyksi koettiin, että se helpottaa tehtävien 
läpivientiä ja auttaa perehtymään työvaiheeseen (ks. liite 4). Kustannusten suunnitte-
lu ja ajallisten tavoitteiden ymmärtäminen koettiin myös hyödyksi. Mielenkiintoinen 
huomio on, että kustannusten suunnittelu ja ajallinen suunnittelu koetaan myös 
haastavimmiksi kohdiksi tehtäväsuunnitelmassa (ks. kuvio 8). 
Tehtäväsuunnitelman tekemisen suurimmiksi esteiksi mainitaan ajan puuttuminen ja 
riittämättömät suunnitelmat. Ajan puute voi useastikin johtua huonosta oman ajan 
suunnittelusta, kuten yksi vastaajista mainitseekin. 
Osa pitää yrityksen vanhaa tehtäväsuunnitelma pohjaa selkeämpänä ja helpompana 
täyttää kuin nykyistä uutta pohjaa. Lomakkeesta haluttaisiin mahdollisimman yksin-
kertainen ja helposti muokattava. Yhtä suuri osa vastanneista on tyytyväisiä nykyi-
seen pohjaan. Vapaassa kommentoinnissa tehtäväsuunnitelmaa pidettiin hyvänä 
suunnitelmana, joka auttaa ehkäisemään tuotannonhäiriöitä.  
Kyselyn arviointikohdassa vastaajat numeroivat kolme tehtäväsuunnitelman haasta-
vinta kohtaa. Tuloksista tehdyssä pylväskaaviossa (ks. kuvio 8) näkyy vastausten ja-
kautuminen. Kolme haastavinta kohtaa ovat laatuvaatimusten selvittäminen ja laa-
dunvarmistus, kustannusten suunnittelu ja valvonta sekä ajallinen suunnittelu ja oh-
jaus. Jokainen mainituista kohdista sai noin 20 % kaikista äänistä.  
Laatuvaatimuksien suunnittelu koetaan haastavaksi tarvittavien tietojen hankalan 
saatavuuden takia. Vaatimuksia ei päivitetä suunnitelmiin ja käytetään vain viittauk-
sia muihin lähteisiin. Kustannusten suunnittelua ja valvontaa pidetään vaikeana tai 
sitä tehdään muualle kuin tehtäväsuunnitelmaan.  Ajallista suunnittelua ja ohjausta 




että välitavoitteita on hankala asettaa, koska tavoitteiden muuttuminen varsinkin 
alussa on todennäköistä, kun ei tiedetä työryhmän todellista nopeutta. 
 
7 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
Työtehtävien sisältöjen määrittely ja tarvittavien resurssien suunnittelu on keskimää-
rin hyvin hallussa. Tarvittavien aloitusedellytysten varmistaminen ja suunnittelu tar-
vitsisi lisää huomiota. Aloitusedellytysten varmistamatta jättäminen johtaa helposti 
aikataulun venymiseen ja kustannusten nousuun, kun työvaiheita ei päästä heti aloit-
tamaan.  
Laatuun halutaan nykypäivän rakennusyrityksessä panostaa. Kuitenkin työmaalla, 
missä itse rakentaminen tapahtuu, eivät yleiset laatuvaatimukset ole selvästikään 
hallussa. Laatua valvotaan työmaalla joko vanhojen tottumusten mukaan tai siihen 
puututaan vasta sitten kun ongelmia on jo syntynyt. Laatuvaatimusten kirjaamisessa 
on selviä puutteita, jotka todennäköisesti johtuvat tietämättömyydestä ja välinpitä-
mättömyydestä. Tähän olisikin tarvetta puuttua joko kouluttamisen avulla tai työn-
johtajien esimiesten valvonnalla. 
Kustannustavoitteiden tarkistamista tehdään kiitettävästi, mutta valvonta jää taka-
alalle. Kustannusvalvonnan lisääminen tehtäväsuunnitelmapohjaan on vielä uutta, 
minkä takia ei voida olettaakaan, että kaikki sitä edes siihen tekisivät. Kustannusval-
vontatyökalun käyttöön tarvittaisiin selvästi lisää koulutusta. Työnjohtajien kannus-
taminen kustannusten suunnitteluun kannattaa, koska tässä opinnäytetyössä tuli 
selvästi ilmi se, kuinka hyvällä suunnittelulla on vaikutusta toteutuneisiin kustannuk-
siin. 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus tarvitsevat lisää panostusta. Aikataulutavoitteet kyllä 
löydetään, mutta varsinkin ajallisen ohjauksen suunnittelu on kadoksissa. Välitavoit-
teita ei suunnitella, koska työn etenemisen nopeutta on vaikea hahmottaa etukä-
teen. Oikein tehtynä ajallisen ohjauksenhan kuuluisi ohjata työtä etenemään suunni-





Työturvallisuus ja siihen osaltaan kuuluva riskien tunnistaminen on erittäin hyvin hal-
lussa työnjohtajilla. Riskejä on tunnistettu monesta eri näkökulmasta ja toimenpiteitä 
niiden ehkäisemiseksi on kirjattu. Työn turvallisuussuunnitelma laaditaan lähes aina, 
kun tehtäväsuunnitelma tehdään. Tämä kertoo yrityksen selvästä linjasta päästä ta-
paturmista eroon ja ennaltaehkäistä niiden syntymistä. 
Tuottavamman työmaatuotannon ja paremman laadun saavuttamiseksi tehtävä-
suunnitelmien tekemiseen kannattaa panostaa. Yritys tarjoaa hyvät työkalut suunni-
telman tekemiseen, mutta suunnitelmien tekemistä täytyisi valvoa. Työnjohtajien on 
tärkeä ymmärtää suunnittelun positiiviset vaikutukset kustannuksiin ja aikatauluun.  
Toimenpidesuosituksena ehdotan tämän opinnäytetyön tuloksien käyttöä yrityksen 
suunnitellessa: 
- koulutuksia tehtäväsuunnitelmaan liittyen  
-uusia tehtäväsuunnitelmapohjia 
- tarvittavia motivointikeinoja tehtäväsuunnitelmien tekemiseen. 
 
8 Pohdinta 
On tärkeää tarkastella tämän opinnäytetyön tuloksia kriittisesti. Tehtäväsuunnitelmi-
en arvioinnin perustuessa yhden henkilön tulkintaan ajaudutaan väistämättä tilan-
teeseen, jossa arvioijan henkilökohtaiset arvot tulevat näkyviin. Vaikka arviointi on 
perustunut tehtyjen tehtäväsuunnitelmien sisällön vertailuun Ratun ohjeistuksiin, 
olisi näkemyseroja eri tekijöiden välillä varmasti. Tarkemman arvioinnin suorittami-
nen vaatisi hyvin yksityiskohtaisten arviointikriteereiden kirjoittamista arviointioh-
jeeksi. Tällöin eri tulkintamahdollisuudet häviäisivät.  
Opinnäytetyön tulokset kertovat samoista ongelmista, mitä Pekka Hardén havaitsi 
vuonna 2012 Skanskalle tekemässään opinnäytetyössä. Vaikeuksia on etenkin kus-
tannusten suunnittelussa sekä aloitusedellytysten varmistamisessa. Tämän lisäksi 
tässä opinnäytetyössä havaittiin selviä puutteita laatuvaatimusten osalta. Sampsa 




ta hyötyä. Tämän opinnäytetyön tuloksilla voitaisiin suunnitelmien hyötyjä perustella 
ja motivoida niiden tekijöitä. 
Työ vastasi haluttuihin tavoitteisiin. Saatiin kuva tehtäväsuunnitelmien sisällön tasos-
ta ja nähtiin kustannusten ja ajallisen suunnittelun vaikutukset toteutumiin. Opinnäy-
tetyö antoi itselleni vahvan perustan hyvien tehtäväsuunnitelmien tekemiseen työ-
elämässä.  
Jatkotutkimuksena ehdotan laatuvaatimusten ongelmien syvempää tutkimusta; Mit-
kä vaatimukset osataan etsiä ja kirjata ylös, ja mitkä vaatimukset jäävät pois. Näin 
osattaisiin luoda koulutusta tarvittavista laatuun liittyvistä asioista, koska uskon on-
gelmien johtuvan tietämättömyydestä. Toisena jatkotoimenpiteenä ehdotan kustan-
nusseurannan tekemiseen liittyvää koulutusta. On havaittavissa selviä puutteita ny-
kyisten Excel-pohjien käytössä. 
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